
	PROCESO DE GESTIÓN	CÓDIGO: 02.10
		VERSIÓN: V.1.0
	PROCEDIMIENTO LIQUIDACIÓN PROYECTOS	VIGENCIA: 2023
		PAGINA: 1 de 3


OBJETIVO:	Realizar el cierre final del proyecto ante la entidad aliada.
ALCANCE:	Culminar el proyecto en términos administrativos y legales.
LÍDER DE PROCEDIMIENTO :	Dirección CISP

DEFINICIONES
<p>Glosario de términos:</p> <p>La liquidación de proyectos se refiere al proceso final de cierre y evaluación de un proyecto una vez que ha sido completado. Durante este proceso, se lleva a cabo una revisión detallada de todas las actividades realizadas, los resultados obtenidos y los recursos utilizados.</p>


ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR

Orden	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CONTROL	DOCUMENTO DE REFERENCIA	EVIDENCIA
1.	Realizar la liquidación técnica del proyecto	Coordinador del proyecto	El coordinador del proyecto debe entregar al líder de proyectos, todos los archivos físicos y digitales que evidencien en cumplimiento de las obligaciones generales y específicas	Documentos legales del proyecto	Acta de cierre e informe final del proyecto
2.	Realizar la liquidación financiera	Administrador del proyecto	Garantizar el cierre financiero del proyecto en plataformas y cuentas bancarias	Documentos de contratación	Liquidación de contratistas y proveedores

	PROCESO DE GESTIÓN	CÓDIGO: 02.10
		VERSIÓN: V.1.0
	PROCEDIMIENTO LIQUIDACIÓN PROYECTOS	VIGENCIA: 2023
		PAGINA: 2 de 3




HERRAMIENTAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO			
APLICACIONES	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA	UBICACIÓN
CISP Asistencias	Aplicación Web que recopila el diligenciamiento de Asistencias en encuentros, reuniones de seguimiento o Jornadas en el marco de la auditoría interna de los diferentes proyectos. Se debe contar con un listado de asistencia en las actas de reunión.	Mensual	https://app.asistencias.cispalc.org/
Sistema de Almacenamiento NAS	La NAS es una solución que permite el almacenamiento de toda la información del proyecto de manera centralizada desde cualquier ubicación o dispositivo. Es importante que el equipo de archivo tenga acceso a la plataforma del proyecto.	Mensual	https://nascisp01.myqnapcloud.com:12443/cgi-bin/
GONG	La plataforma GONG es una herramienta de monitoreo y seguimiento que permite llevar el control de la ejecución técnica y financiera, la cual debe ser diligenciada una vez se realicen cada una de las actividades del proyecto.	Permanente	https://cisp.gong.org.es/entrada
Plataforma contrato	En esta plataforma se debe ingresar todos los documentos contractuales y finales de todos los proyectos ejecutados por el CISP,	Inicio y final de la	https://cisp.cispcolombia.org/contratos/visual/login.html

	PROCESO DE GESTIÓN		CÓDIGO: 02.10
			VERSIÓN: V.1.0
	PROCEDIMIENTO LIQUIDACIÓN PROYECTOS		VIGENCIA: 2023
			PAGINA: 3 de 3

HERRAMIENTAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO			
APLICACIONES	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA	UBICACIÓN
	toda vez que esta herramienta es la que reporte la experiencia de ejecución de proyectos del CISP.	ejecución de cada proyecto	
SECOP CUANDO APLIQUE	En los proyectos que sean ejecutados con entidades públicas y que se encuentren en la plataforma de contratación SECOP II, se debe cargar a esta plataforma toda la documentación, informes y demás que se generen durante la ejecución.	De acuerdo a la dinámica del proyecto	https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE
Microsoft TEAMS	Plataforma para realizar reuniones virtuales con actores focalizados en la evaluación	Diario	https://teams.microsoft.com/_#/modern-calling/

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
V.1.0	Mayo 2023	Construcción

ELABORÓ	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
Diana Catalina Betancur	Profesional especializado
Laura Camila Guilombo	Profesional de apoyo
Adriana Parra	Profesional de apoyo
María Eugenia Restrepo	Profesional de apoyo
Daniela Marín	Profesional de apoyo

APROBÓ	
	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
SANDRA MILENA LÓPEZ BETANCUR	Representante Legal – CISP Colombia